

СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации Малиновского
сельского поселения

«18» 04 2025 г.
Н. Н. Вычужанина

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по техническим
вопросам ООО «Западная Тепловая
Компания»

«18» 04 2025 г.
М.А. Трапезников

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Западная Тепловая
Компания»

«18» 04 2025 г.
А.С. Кублинский

График

**отключения ГВС на период проведения ремонтных работ по
котельной и тепловым сетям в п. Молодежный при подготовке к
отопительному периоду 2025-2026 г.г.**

№ п/п	Наименование объекта	Дата отключения	Дата запуска
1.	Котельная п. Молодежный	07.07.2025 г.	21.07.2025 г.

**Проведение ремонтных работ и гидравлических испытаний на прочность и плотность
наружных тепловых сетей в п. Молодежный**

№ п/п	Наименование объекта	Дата начала	Дата окончания
1.	Участок тепловой сети от котельной до задвижек 2Ду200 перед жил. домом №10.	07.07.2025 г.	14.07.2025 г.
2.	Участок тепловой сети к поселковому клубу.	15.07.2025 г.	21.07.2025 г.

**Прием гидравлических испытаний на прочность и плотность
внутренних систем отопления и ГВС**

№ п/п	Наименование объекта	Дата начала	Дата окончания	Примечание
1.	Жилой фонд п. Молодежный.	07.07.2025 г.	14.07.2025 г.	Системы отопления
		07.07.2025 г.	14.07.2025 г.	Системы ГВС и узлы управления
2.	Бюджетные потребители	15.07.2025 г.	21.07.2025 г.	Системы отопления
		15.07.2025 г.	21.07.2025 г.	Системы ГВС и узлы управления
3.	Прочие потребители	15.07.2025 г.	21.07.2025 г.	Системы отопления узлы управления, системы ГВС (при наличии).